UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

Unidad de Estudios Superiores San José del Rincón

"Plataforma Integral para la Gestión de Medicamentos y Generación de Citas del Centro de Orientación Familiar y Salud, I. .

Responsable: Rodolfo Cruz Ibarra	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Objetivo: Desarrollar una plataforma integral para la gestión de medicamentos y generación de citas del Centro de Orientación Familiar y Salud, I. A. P. (Hospital Mazahua), mediante la digitalización y centralización de la información, con el fin de optimizar los procesos administrativos y mejorar la atención al paciente.	forma Integral para la Gestión de Medicamentos y Generación de Citas del Centro de Orientación Familiar y Salud, I. A. P. (Hospital M

ACTIVIDAD	PERIODO: 01 – septiembre 2026 al 20 enero 2026																					
	MES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planeación del proyecto	P																				
	R																				
Actividad #1. Análisis de requerimientos del sistema, mediante entrevistas con el personal del hospital para definir funciones y alcances.	P																				
	R																				
Actividad #2. Diseño de la base de datos, estableciendo las tablas y relaciones necesarias para el manejo de medicamentos, citas y usuarios.	P																				
	R																				
Actividad #3. Diseño de interfaces de usuario, elaborando los prototipos de interfaz de las pantallas principales del sistema.	P																				
	R																				
Actividad #4. Configuración del entorno de desarrollo y definición de la arquitectura del sistema.	P																				
	R																				
Actividad #5. Desarrollo del módulo para la difusión de la información del hospital.	P																				
	R																				
Actividad #6. Desarrollo del módulo de gestión de inventario de medicamentos, incluyendo el registro de entradas, salidas y existencias.	P																				
	R																				
Actividad #7. Desarrollo del módulo de agendamiento de citas médicas, con la disponibilidad de médicos y horarios.	P																				
	R																				
Actividad #8. Desarrollo del módulo de reportes e indicadores, para el consumo de medicamentos y el estado de las citas.	P																				
	R																				
Actividad #9. Desarrollo del apartado de difusión institucional, con la información general del hospital.	P																				
	R																				
Actividad #10. Integración de los módulos desarrollados, verificando su correcta comunicación dentro de la plataforma.	P																				
	R																				
Actividad #11. Elaboración del plan y casos de prueba, definiendo los escenarios a validar en cada módulo.	P																				
	R																				
Actividad #12. Primera revisión y corrección de errores detectados en el sistema.	P																				
	R																				
Actividad #13. Optimización y ajustes finales del sistema, con base en los resultados de las pruebas.	P																				
	R																				
Actividad #14. Implementación del sistema en el entorno del centro de salud.	P																				
	R																				
Actividad #15. Capacitación al personal administrativo sobre el uso de la plataforma.	P																				
	R																				
Actividad #16. Puesta en marcha y seguimiento inicial del funcionamiento del sistema.	P																				
	R																				
Actividad #17. Segunda revisión y corrección ante posibles fallos del sistema una vez que se ponga en marcha.	P																				
	R																				

COMENTARIOS GENERALES :	Responsable: Rodolfo Cruz Ibarra	Alumno
	Criterios Pro. Reali. Pendi. No Re	Rodolfo Cruz Ibarra